
**COORDINADORA CIVIL
(CC)**

PLAN OPERATIVO SEMESTRAL

Julio – Diciembre 2005

PRESENTACION

La Comisión Coordinadora estableció que las *prioridades del trabajo de la CC para el semestre Julio-diciembre 2005* son: incidir en la Ley de administración financiera y de régimen presupuestario, en el PGR, que los recursos liberados de la HIPC y 50% del aumento en los ingresos fiscales sean aplicados a la inversión en Salud y Educación, renegociación de deuda interna, la seguridad social, lo relativo a la neutralización de las transferencias municipales, no aprobación del TLC y no privatización del Agua. Mantener una posición antipactos; no al diálogo sólo de gobierno, PLC y FSLN, sino con participación de sociedad civil y para temas de interés de la ciudadanía, y promover reformas a Ley Electoral, la ley de acceso a la información pública y la ley de participación ciudadana. Igualmente levantar la bandera de cuestionamiento al modelo político y económico, definiendo propuestas de corto, mediano y largo plazo, derivadas de las prioridades establecidas.

Que es necesario *renovar las formas de hacer incidencia que articule el trabajo* nacional y con las coordinaciones territoriales y precisar la información-documentación a entregar, acciones de capacitación, cabildeo, comunicación y movilización.

Igual, impulsar en primer lugar un diálogo interno en las instancias y con la membresía de la CC y participar e incidir en otros espacios de diálogo, para llevar nuestros criterios y propuestas. Establecer las alianzas (de corto, mediano y largo plazo) que sean necesarias en cada caso, asegurando siempre que la CC tenga presencia visible y el liderazgo necesario.

Que también se requiere elaborar una política-estrategia-plan-campaña de comunicación-información que integre-articule en contenido y tiempos las prioridades establecidas. Y como parte de la misma que establezca alianzas con medios nacionales y locales, y talleres-encuentros y comunicación con periodistas y directores. Y que para ello se necesita reconstituir comisión de comunicación y rediseño de la unidad de comunicación.

Para finalizar, la Comisión Coordinadora señaló que teniendo presente la necesidad de desarrollar una nueva etapa de la CC, por las nuevas exigencias, retos y demandas que le corresponde asumir, para desarrollar con eficiencia y eficacia los procesos estratégicos, es necesario realizar los ajustes y cambios y organizativos en las instancias políticas de la CC, pero también revisar la situación actual de la oficina de la CC, actualizar sus roles y hacer los ajustes y cambios que se consideren necesarios.

A continuación el Plan del Semestre, que debe ser la guía para el trabajo y del cual estaremos elaborando informe valorativo en Julio-Septiembre y uno final en diciembre.

**COORDINADORA CIVIL
PLAN DEL SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2005**

OBJETIVO I:

Incrementar capacidades organizacionales y humanas para la construcción de ciudadanía activa

RESULTADO 1: Coordinaciones territoriales, redes temáticas nacionales, gremios, movimientos sociales y comisiones y mesas de trabajo que integran la CC han definidos sus prioridades, hincado procesos para el desarrollo de alianzas y aportado para elaboración de plan del semestre y la propuesta Re-organizativa.				
ACTIVIDADES	PERIODO	RESPONSABLES	FUENTE	OBSERVACIONES
Reuniones Comisión Coordinadora . Para análisis, posicionamiento y elaboración de propuestas de conformidad con prioridades. Acuerdos. Ayuda memoria.	Al menos una al mes	Georgina-Violeta Mario-Donald		
Reuniones representantes de CC y otras redes, gremios y movimientos sociales en CONPES . Acuerdos. Ayuda memoria.	Al menos una al mes	Georgina-Violeta Iván-Carlos		
Proceso de reuniones-asambleas-talleres de coordinaciones territoriales, redes temáticas nacionales, gremios, movimientos sociales y comisiones y mesas de trabajo: diálogo-prioridades, Re-organización. Acuerdos. Ayuda memoria.	Agosto- Octubre	Georgina-Violeta Mario-Fidel	NORAD KEPA	Por concretar

Resultado 2:				
Ajuste en propuesta Capacitación para el liderazgo (Julio-Diciembre) envío, y gestión de fondos.	Julio	Fideld-Mario-Ivanova - Ma.Teresa	DIAKONIA	
Reuniones Consejo Académico: precisiones lógica del proceso, perfil del liderazgo, metodología para análisis de la realidad, conceptualización, evaluaciones, recomendaciones.	Una vez al mes	Mario-Fidel	US \$ 56,000	
Al menos 24 sesiones-talleres en los territorios definidos en el semestre. Mejorar coordinaciones y asegurar ayudas memorias.		Mario-Fideld-Ivanova	Reuniones, talleres, web, comunicación,smc radio	
Sesiones de miembros consejo académico, enlaces territoriales y coordinadores redes temáticas-gremios y movimientos sociales interesados. Acuerdos. Ayuda memoria.	Agosto Octubre	Mario-Fideld		
Proceso de alfabetización económica en municipios. Ayudas memorias.		Yaosca	GISN-Varios	
Asambleas GISN: planes-alianza	Julio-Diciembre	Yaosca	GISN-Varios	
Definir requerimientos y programar actividades de Capacitación en el marco del proyecto APSO: Tecnología informática, monitoreo y evaluación de proyectos, normas internacionales de contabilidad-administrativas financieras: (Oficina y Redes).	Julio-Diciembre	Mario-Ivanova-Maria Teresa	5,217.39 (julio05-junio06) APSO	reunion

RESULTADO 3: Procesos de articulación, planificación y sistema gerencial en la oficina de la CC funcionando				
Sesiones para la planificación participativa del plan del semestre julio/diciembre 2005: actividades, financiamiento y déficit.	15 al 20 de Julio	Enlaces Mario-Ivanova-Maria Tere		
Sesiones para continuar articulación de procesos y proyectos impulsados por la CC.	Mensual Agosto- Noviembre	Mario-Fidel Resp. áreas y proyectos		
Reuniones del equipo de la oficina (evaluación/contexto/programación)	Semanal Lunes 8 a.m	Mario - Equipo		
Elaboración de POA 2006: actividades y financiamiento. Contemplar recursos para construcción instalaciones CC.	Noviembre Diciembre	Enlaces Mario-Ivanova-Maria Tere		
Finalizar capacitación de sistema automatizado de gestión estratégica.	Julio	Consultor Donald-Mario		Douglas va a capacitar?
Incorporar al sistema contenido del plan del semestre.	Julio	Mario Donald		
Incorporación de avance en el cumplimiento de las actividades del plan del semestre.	Cada quince días	Donald Equipo		
Elaborar y circular informes-valorativos del trabajo realizado.	Cada dos meses	Georgina-Violeta Mario-Donald		
Contratación de sistema automatizado para registro contable.	Julio	Ivanova		
Archivo electrónico y físico actualizado.	Permanente	Donald-Patricia		
Elaboración y puesta en práctica de Manuales: institucional de control interno, general de organización y funciones, normas	Julio	Ivanova Mario Quintana	APSO	Tener presente Pp. Re-organizativa

y procedimientos administrativos.				
RESULTADO 4: Comunicación interna efectiva promoviendo valores y principios democráticos				
Establecer y evaluar mecanismos para efectiva comunicación con instancias de la CC	Julio (E) Mensual	Equipo Comunicación Donald-Mario		<p>Cuales mecanismos se van a evaluar? Convocatorias? Medios electrónicos, Impresos? Radio? Reuniones? Asambleas? Qué es E?</p> <p>Mario: eso hay que definirse en plan, política o estrategia de com.</p>
Identificar contrapartes de comunicación en instancias de la CC. Taller con contrapartes y miembros CoCo.	Agosto	Donald		<p>Donald? Informático?</p> <p>Mario: hay que discutir con equipo y otros responsables si también involucrar a resp. De com. externa.</p>
Levantado y circulación de acuerdos de Asamblea General de la CC, de la CoCo, informaciones de Enlaces.	Permanente	Donald		

Elaboración y envío de agenda semanal-mensual actualizada.	Semanal Viernes	Donald Equipo Comunicación		Por mientras rotativo
Recopilación, análisis y diseminación de información de interés de instancias y miembros de la CoCo. Informe mensual de información circulada.	Cada vez que sea necesario Mensual	Donald Pérez		
Recopilación, análisis y diseminación de información producida por instancias que integran la CC. Informe mensual de información circulada.	Permanente Mensual	Donald		Análisis nuevo
Actualización y análisis bimensual de membresía de la CC: origen de redes temáticas-miembros-mov. sociales-coordinaciones territoriales, comisiones y mesas de trabajo, individuales.	Bimensual	Donald		
Diseño y montaje de nueva página web programada en PHP-SMC, actualización permanente: membresía, propósitos estratégicos, posicionamientos, documentos.	Julio-Agosto	Erika Brenner Donald	DIAKONIA US \$ 4,000	Comisión de proyecto, julio diciembre
Elaboración y circulación de boletín electrónico cada quince días.	Cada quince días	Erika Brener Donald Pérez	MS/Erika	M-T
Página web				

OBJETIVO II:

Fortalecer esfuerzos territoriales y temáticos de incidencia política en la construcción de la Visión de País.

RESULTADO 1				
ACTIVIDADES	PERIODO	RESPONSABLES	FUENTE	OBSERVACIONES
Asambleas de devolución resultados PCCPP en municipios pendientes.	Julio	ECO	CODA-GTZ y otros	
Foro Nacional de devolución- incidencia: Plan de aseguramiento. Taller de capacitación y organización	Julio-Agosto 26 de Julio	ECO ECO	CODA-GTZ y otros	
Sesiones de trabajo para toma de decisiones acerca de la continuación del proceso: <ul style="list-style-type: none"> Septiembre-diciembre..... Enero-Junio 2006..... 	Julio Agosto	Georgina-Violeta ECO	CODA-GTZ y otros	
Talleres de capacitación para facilitadores y participantes en proceso: planes de incidencia, negociación y resolución de conflictos, sistematización, políticas de salud y educación.	Julio-Diciembre	ECO	CODA-GTZ y otros	
Monitorear implementación de planes de incidencia.	Agosto Diciembre	ECO	CODA-GTZ y otros	
Intercambios intermunicipales con actores de CDM y CDC.	Agosto	ECO	CODA-GTZ y otros	
Taller sobre estrategia de comunicación.	Agosto	ECO Maria Teresa	CODA	Tere

Movilización Nacional para incidir en PGR	Noviembre	Enlaces-Mario Yaosca-Ivanova	GISN-Varios	
Plan de promoción divulgación del foro en medios de com.	Agosto	M-T		
Elaboración de documental sobre resultados del proyecto	Julio-Agosto	M-T	CODA	
Divulgación y promoción del video				

OBJETIVO III:

Impulsar de forma propositiva propuestas de políticas de transformación social, económica y cultural.

Resultado 1. Redes temáticas nacionales, gremios, movimientos sociales, coordinaciones territoriales y comisiones y mesas de trabajo elaboran propuestas documentadas, basadas en procesos de investigación, sistematización de experiencias e intercambio de experiencias y análisis.

ACTIVIDADES	PERIODO	RESPONSABLES	FUENTE	OBSERVACIONES
Reuniones Comisiones y Mesas de trabajo , para ampliación, elaboración de planes, análisis y elaboración de propuestas a la CoCo. Acuerdos. Ayuda memoria.	Al menos una al mes	Georgina-Violeta Fidel		
Desarrollar proceso (consultoría y reuniones) para construcción participativa de posicionamiento acerca del PND y ERCERP II	Julio-Agosto	Violeta-Yaosca-Mario	GISN-Varios	
PGR-Deuda interna-HIPC:		Comisión Econ.		
TLC: cabildeo en asamblea nacional,	Julio-Agosto	Violeta	Oxfam-MS	Eloísa

campana de comunicaci3n, plant3n-movilizaci3n.		Maria Teresa-Fidel		
Cobertura, elaboraci3n y an3lisis de informes desde el observatorio legislativo acerca de aspectos de inter3s prioritario de la CC. Env3o a membres3a e informe mensual de informaci3n enviada.	Permanente Mensual	Jos3 Francisco Donald	IBIS Facilitador	
Talleres (3) acerca de temas de inter3s de la CC y de instancias: <ul style="list-style-type: none"> • Ley Electoral..... • Participaci3n Ciudadana..... • Estrategia de incidencia..... • Bioseguridad..... 	21 de Julio 11 de Agosto Agosto	Jos3 Francisco Ivanova Com. Gobernabili. Coord. Chinandeg Coord. Jinotega Cisas/Humboldt	IBIS 450.00 450.00 200.00	
Asesor3a (6) acerca de temas de inter3s de la CC y de instancias: <ul style="list-style-type: none"> • General de Educaci3n..... • Seguridad Social..... • Ley Electoral..... • C3digo Tributario..... • Acceso a la informaci3n P3blica. • Bioseguridad..... • Presupuesto Gral. Rep3blica..... 	8 de Julio 14 de Julio 21 o 22 de Agosto Agosto Agosto	Jos3 Francisco Ivanova Fedh/Mpn Fong Com. Gobernabili. Renicc/Unag/MA Ipade Cisas/Humboldt Com. Econ3mica	IBIS 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00 100.00	
Apoyo a gesti3n de coordinaciones territoriales y redes para la incidencia	Permanente	Jos3 Francisco	IBIS	

en Asamblea Nacional en los temas antes señalados y otros de interés: Agua, TLC, Deuda, Ley Electoral,				
Elaboración, diseño, edición e impresión versión popular Boletín Legislativo.	Septiembre Diciembre	José Francisco María Teresa	2,400.00	Eloísa Erika Solamente dos boletines
Informes a IBIS	15 de Julio 15 diciem.	José Francisco Ivanova - Mario		
Precisión de logros, dificultades y lecciones aprendidas de sistematiza. de experiencia en incidencia de la CC. Diseño para versión popular	Julio	Mario-Fidel	NORAD	
RESULTADO 2: Opinión pública, tomadores de decisión y cooperación conocen de propuestas de la CC				
Iniciar proceso de elaboración de política de comunicación de la CC	Agosto - diciembre	Equipo de comunicación - comisiones de trabajo		Com de Com, revisión de documentos estrategicos, taller con la CoCo
Talleres sobre estrategia de com con comisiones de trabajo	Septiembre- diciembre	Equipo y com. com		
Elaborar y ejecutar planes para campañas de comunicación: TLC, agua, PGR, PCCPP, Capacitación para el liderazgo.	Julio-Agosto Julio- Diciembre	María Teresa Eloísa	CODA-Ford- DIAKONIA-	Depende de reales Solamente PGR (sobre recaudación y deuda interna) y HIPC

Desarrollar alianzas con AMARC y UPN para dar a conocer plan estratégico de la CC y coordinación de acciones municipales.	Agosto Diciembre	Ma. Teresa		
Evaluación de planes y campañas de comunicación.	Noviembre	María Teresa Eloísa		Revisar lo que se ha hecho durante el año.
Conocer estrategia de los medios de comunicación y utilizarla en función de la estrategia y plan de la CC.	Julio Permanente	María Teresa Eloísa, M-T		Experiencias y recomendaciones como parte de política de com. / com. de com:
Dar a conocer a opinión pública a través de medios de comunicación, a partir de la presencia en los mismos, conferencias, campos pagados, comunicados y notas de prensa, de las nuevas Enlaces, los criterios, posicionamientos y propuestas de la CC..	Permanente	María Teresa Eloísa		
Informe bimensual de la información suministrada	Bimensual	Equipo de com.		
Diseño corporativo imagen de la CC y elaboración-reproducción de	Agosto- Diciembre	María Teresa	5,217.39 APSO Julio05junio06	diseñador

materiales.				
Coordinar contenidos, recopilar información, diseñar y asegurar impresión de Boletín Visión de País.	Agosto Octubre Diciembre	Equipo de Comunicación Eloisa Zapata	1,800 MS	
Definir contenidos, recopilar información, diseñar y asegurar impresión de ediciones especiales Boletín Visión de País: PCCPP, etc.		Eloisa María Teresa		
Realización de 19 programas de radio Visión de País. Evaluación del semestre enero-junio 2005.	Semanal Agosto, Sept. Octubre	María Teresa	2,325 MS	
Apoyo al diseño de materiales de la CC: brochure, versión popular sistematización de experiencia en incidencia, etc.	Julio Permanente	María Teresa		No boletín legislativo
Diseño, ejecución y evaluación de talleres (3) sobre técnicas de comunicación.			1,400.00 MS	Va a destinar a otras cosas Se Quitarlo
Taller (1) virtual sobre relaciones públicas en clases prácticas.	Julio-Agosto	María Teresa		En coordinación con UCA.
Archivos de noticias publicadas en medios nacionales escritos de temas promovidos por la CC.	Permanente	Eloisa		
Archivo de fotografías según sesiones y temáticas.	Permanente	Erika/Eloisa		
Archivo de videos y filmaciones.	Permanente	Erika/Eloisa		
Lista actualizada de medios de	Julio	Eloisa		

comunicación: directores, periodistas, programas.	Permanente	Equipo de comunicación		
Atención a periodistas en oficina.	Permanente	María Teresa/Eloísa		
Coordinación con organizaciones para la realización de conferencias de prensa sobre temáticas de interés de la organización y la CC.	Permanente	Equipo de Comunicación		
Monitoreo en medios de comunicación noticiosos: 2 escritos, 2 TV, 4 Radios sobre PGR-Agua-Reformas Electorales, para reportes semanales	Permanente	Equipo de Comunicación		Responsables Enlaces más una reunión semanal

OBJETIVO 4:

Asegurar sostenibilidad de recursos para la acción política y gestión estratégica de los contenidos del Plan Estratégico.

Resultado 1: Propuestas elaboradas y gestiones realizadas para la consecución de recursos.				
ACTIVIDADES	PERIODO	RESPONSABLES	FUENTE	OBSERVACIONES
Elaboración de estrategia de sostenibilidad, así como propuestas, programas y proyectos: funcionamiento-fortalecimiento institucional, movillización, comunicación, auditoría social,	Julio-Octubre	Enlaces Dirección Ejecutiva Resp. Admón	US \$ 4,800.00 MS	Pendiente de concretar

diálogo, construcción instalaciones CC.				
Elaboración de propuestas a DIAKONIA	Julio	Fideld/Mario/ Ivanova	DIAKONIA	
Elaboración de propuesta complementaria a Observatorio-DFID	Julio	José Francisco Ivanova/Mario		
Elaboración de propuesta 1a NORAD	Julio	Mario/Ivanova	NORAD	Utilización de saldos
Finalizar elaboración de propuesta "Incidencia en Políticas Económicas"	Julio	Fidel/Violeta/Mario Douglas	OXFAM G-B	
Presentación ante cooperación internacional y gestión de recursos para respaldo a propuestas presentadas en el marco del PE y POA 2005.	Julio-Agosto	Enlaces Dirección Ejecutiva Resp. admón.	US \$ 300.00	
Contratación responsable de diseño y elaboración de materiales	Julio	Ivanova María Teresa	8,347.82 Julio05junio06 APSO	En el marco de acciones para sostenibilidad
Aseguramiento de escritura de terreno, gestión de recursos con APSO y la Cooperación, y gestiones con arquitecto y alcaldía.	Julio Diciembre	Georgina Mario Ivanova	APSO 12,797.30 (50,000)	En el marco de acciones para sostenibilidad
Compra de equipos de computación, mobiliario y equipos.	Septiembre	Ivanova-Mario	APSO-4,478.09	

Resultado 2: Informes narrativos y financieros a las agencias y Coco.				
Elaboración de informe anual y propuesta a APSO	Julio	Mario Ivanova	APSO	
Elaboración de informes narrativos y financieros: <ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento institucional..... • PCCPP..... • Incidencia en políticas económicas • PND-ERCERP-Alfab. Económica..... • Funcionamiento-Diálogo..... • Funcionamiento-TLC-Comunicación • Alianza erradicación pobreza Red-Género 	15 de Julio	Mario-Ma. T. Ivano. ECO Mario/Fidel/Ivanova Yaosca/Ivanova Mario/Ivanova Yamileth Molina/Ivanova	Prodeni-Norad Coda-Gtz-Varios OXFAM Varios Kepa MS	
Elaboración de informe consolidado del semestre: narrativo y financiero. Y circularlo a todos los miembros de la CC y cooperación.	Diciembre	Enlaces Mario-Ivanova- Maria Tere		

Julio 2005
Oficina Coordinadora Civil

Actividades extraplan

Foro por el rescate de justicia:
convocatoria medios

Reuniones con otros organismos sobre sobrerrecaudación

Reunión con directores de medios

Convocatoria INGES

Convocatoria de la Ciudadanía

Traslado oficina

Conferencia CENIS

Divulgación reunión Novoa

Presentación de libro Nicaragua más allá de la memoria

Llamadas a medios sobre salida de Alemán

Chofer